



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del giorno 22-01-2024 N° 7

Oggetto

“Intervento strutturale del piano viario della S.P.95 Priolo-Lentini tratto Villasmundo-Carlentini mediante riqualificazione del piano stradale e della rete idraulica a servizio della medesima strada”. Approvazione in linea amministrativa della perizia di variante senza incremento della spesa.

L'anno duemilaventiquattro addì VENTIDUE.....del mese di GENNAIO..... nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa in Via Roma, il Commissario Straordinario dott. Ing. Mario La Rocca , in video collegamento, (tramite piattaforma Go.To) assistito dal Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella (in presenza).

Ha assunto la seguente deliberazione.

IL CAPO DELL’VIII SETTORE

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Giunta Provinciale n.92 del 21/06/2019 è stato approvato lo schema dell’Accordo istituzionale tra il Libero Consorzio comunale di Siracusa e la Regione Siciliana per l’attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” di cui alla Delibera di Giunta regionale del 27/02/2019 n. 82;

Considerato che il progetto denominato “Intervento strutturale del piano viario della S.P. n.95 Priolo-Lentini tratto Villasmundo-Carlentini” mediante la riqualificazione del piano stradale e della rete idraulica a servizio della medesima strada è stato inserito nel suddetto Accordo;

Visto il D.A. n.24 12/07/2019 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Soggetto Attuatore del progetto denominato “Intervento strutturale del piano viario della S.P. n.95 Priolo-Lentini tratto Villasmundo-Carlentini” mediante la riqualificazione del piano stradale e della rete idraulica a servizio della medesima strada;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Giunta Provinciale n.126 del 06-10-2021 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo “Intervento strutturale del piano viario della S.P.95 Priolo-Lentini tratto Villasmundo-Carlentini mediante riqualificazione del piano stradale e della rete idraulica a servizio della medesima strada” per complessivi €3.210.000,00, somma stanziata con Deliberazione di Giunta regionale n.340 del 11-08 2021 “Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 ‘Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”;

Visto il relativo Quadro Economico dell’importo complessivo di €3.210.000,00, così articolato:

IMPORTO LAVORI

Per lavori a base d’asta soggetti a ribasso:	€ 2.215.917,55	
Oneri di sicurezza:	€ 116.620,40	
Importo complessivo dei lavori ammonta a:	€ 2.332.537,95	€ 2.332.537,95

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

I.V.A. sui lavori al 22%	€ 513.158,35	
Imprevisti (compreso IVA 22%)	€ 116.657,71	
Spese Tecniche 2% (80%, c. 3 art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 37.320,61	
Collaudi 1%	€ 23.325,38	
Missioni	€ 15.000,00	
Importi destinati a occupazioni temporanee	€ 8.000,00	
Competenze coordinatore per la sicurezza	€ 50.000,00	
Polizza Progettista e R.U.P. art. 24 D. lgs 50/2016	€ 10.000,00	
Oneri di accesso a discarica	€ 80.000,00	
Prove di laboratorio	€ 20.000,00	
Contributo ANAC	€ 600,00	
Spese di consumo ordinario	€ 3.400,00	
Totale somme a disposizione amministrazione	€ 877.462,05	€ 877.462,05
Totale progetto		€ 3.210.000,00

Vista la nota dell’Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa n.163563 del 18-12-2023, acquisita con PEC Prot. gen. n.52851 del 20-12-2023, con la quale il R.U.P. Ing. Giovanni Magro ha trasmesso la Perizia di Variante senza incremento della spesa con allegato il parere tecnico espresso ai sensi dell’art.5 comma 3 della L.R. 12/2011;

Lavori		
Lavori soggetti a ribasso	€ 2.215.983,34	
Ribasso 30,1111%	€ 667.256,96	
Restano	€ 1.548.726,38	
Oneri sicurezza	€ 116.516,58	
Sommano (a2+a3) €	1.665.242,96	€ 1.665.242,96
Somme a disposizione (Oneri vari)		
IVA 22%	€ 366.353,45	
Spese tecniche 80%*2%	€ 29.006,66	
Collaudi	€ 0,00	
Missioni	€ 15.000,00	
Espropri	€ 0,00	
Competenze coordinatore per la sicurezza	€ 16.416,69	
Polizze RUP e Progettista	€ 0,00	
Oneri discarica	€ 35.000,00	
Prove laboratorio	€ 10.000,00	
Anac	€ 600,00	
Spese materiale consumo	€ 0,00	
Imprevisti	€ 22.599,55	
Sommano (b1:b12)	€ 494.976,35	€ 494.976,35
Accantonamento somme da utilizzarsi ai sensi dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50		
50% delle somme per imprevisti	€ 58.328,85	
ulteriori importo da rimodulazione somme a disposizione	€ 35.729,31	
Economie da ribasso d'asta	€ 667.256,96	
Sommano (b13:b14)	€ 761.315,12	€ 761.315,12
Economie da:		
IVA 22% sul ribasso d'asta	€ 146.792,17	
risparmi da somme a disposizione	€ 141.673,40	
Totale	€ 288.465,57	€ 288.465,57
TOTALE		€ 3.210.000,00

Preso atto che è necessario procedere all'approvazione in linea amministrativa della perizia di variante senza incremento della spesa relativa al progetto esecutivo "Intervento strutturale del piano viario della S.P. n.95 Priolo-Lentini tratto Villasmundo-Carlentini" mediante la riqualificazione del piano stradale e della rete idraulica a servizio della medesima strada, di complessivi €3.210.000,00;

Dato atto, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

PROPONE

di approvare in linea amministrativa la perizia di variante senza incremento della spesa relativa al progetto esecutivo "Intervento strutturale del piano viario della S.P. n.95 Priolo-Lentini tratto Villasmundo-Carlentini" mediante la riqualificazione del piano stradale e della rete idraulica a servizio della medesima strada, di complessivi €3.210.000,00, somma stanziata con Deliberazione di Giunta regionale n.340 del 11-08 2021 "Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto"

di trasmettere la presente Deliberazione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio Ufficio del Genio Civile di Siracusa per l'attivazione dei successivi adempimenti.

Il Capo dell'VIII Settore
Dott. Giovanni Grimaldi



Accertato che sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i sotto specificati pareri di regolarità tecnica e contabile;

*“Ai sensi ed agli effetti dell’art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, **attesta**, che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l’assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia”.*

Il Capo dell’VIII Settore
Dott. Giovanni Grimaldi



Visto l’art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica
“Ai sensi ed agli effetti dell’art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213,

***attesta**, che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l’assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia”.*

Il Capo dell’VIII Settore
Dott. Giovanni Grimaldi



Visto l’art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile
*“Ai sensi ed agli effetti dell’art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, **attesta**, che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l’assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia”.*

Il Capo del III Settore
Dott. Antonio Cappuccino



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Ritenuto di provvedere in proposito, in accoglimento alla suddetta proposta;

Visto che sulla stessa sono stati espressi ai sensi di legge i pareri di regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, così come risulta trascritta nella parte motiva del presente atto deliberativo.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
Dott. Ing. Mario La Rocca

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Spinella

MARIO LA ROCCA
Firmato digitalmente da MARIO LA ROCCA
Data: 2024.01.22 12:42:48 +01'00'

Firmato digitalmente da: GIOVANNI SPINELLA
Data: 22/01/2024 13:44:52

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on - line

Dal..... al.....

Col n..... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°.....

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on - line

al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale di Siracusa, atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è avvenuta e esecutiva in data Per:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n.44/91 e s.m.i.;
- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. n.44/91 e s.m.i.;

Siracusa, li

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale on line

Dal 25 Gennaio 2025 al 08 Febbraio 2024

Col n..... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

Paolucci Louz



Il Segretario Generale

[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°.....

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal

al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

.....

Il Segretario Generale

.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 22.01.2024 Per:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L. R. n. 44/91 e s. m. i.;
- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.12 comma 2 della L. R. n. 44/91 e s. m. i.;

Siracusa, li 24.01.2024.



Il Segretario Generale

[Signature]